Tidplan, Bredband. Filipstadsbostäder, 2011-08-31.

				2011																2012																	
			Vecka	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Etapp	GA1-nr	Fastighet	Adress	Uttag	September				Oktober				November					December			Januari				Februari					Mars				April				Maj			
1		Lunden 4:52	Kungsv 5, Nykroppa	18																																				
		Lunden 4:49	Kungsv 7-9, Nykroppa	41																																				
2		Lesjöfors 5:123	Stiftelsev 6-10, Lesjöfors	26																																				
		Lesjöfors 5:151	Stiftelsev 15-21, Lesjöfors	31																																				
		Lesjöfors 5:132	Tegnérv 2-4-8-10, Lesjöfors	33																																				
		Lesjöfors 5:131	Tegnérv 6-12, Lesjöfors	20																																				
		Lesjöfors 5:125	Rämsv 6-12, Lesjöfors	36																																				
3		Yngshyttan 1:120	Högbergsv 9	4																																				
		Yngshyttan 1:191	Högbergsv 11	4																																				
		Yngshyttan 1:217	Holmfastv 6-8	20																																				
4		Apotekaren 2	Kungsg 4	15																																				
		Bryggaren 1	Kungsg 6, Kyrkog 10	15																																				
		Bryggaren 2	Bryggareg 2	20																																				
		Bryggaren 5	Bryggareg 4-6	12																																				
		Eken 21	Sparbanksg 3	50																																				
		Viken 19	Vikg 2-4	31																																				
5		Eken 23	Allég 17	5																																				
		Falken 11	Allég 8	26																																				
		Kvarnen 2	Hötorget 7	8																																				
		Rönnen 2	Hötorget 1	8																																				
		Svalan 4	Kungsg 5 C-D-E-F	32																																				
6		Geten 11	Östra Villag 4	8																																				
		Geten 15	Engelbrektsg 1	4																																				
		Renen 3	Engelbrektsg 4-6-8	13																																				
		Renen 4	Vasag 23	27																																				
		Renen 5	Vasag 21	27																																				
7		Bergsingenjören 1	Bergslagstorget 1	24																																				
		Masmästaren 3	Bergslagsg 2	33																																				
		Valsmästaren 9	Parkv 2-4	18																																				
		Tallhöjden 2	Nils Ferlins väg 25	33																																				

	Fastighetsnät, NEA
	Inkommande fiber klar, Skanova
	Driftsättning och anläggningen kundklar, NEA/Telia
	Besiktning
	Platsbesök, husesyn
	Installationshjälp