

HANDLINGSPLAN (Uppdaterad 2017-04-10)

BID- FILIPSTAD

Centrumföreningen Attraktiva Filipstad/BID Filipstads handlingsplan uppdateras vid styrelsemöten i Centrumföreningen. Prioriteringsordning kommer att göras av BID-gruppen och godkännas av centrumföreningen.

OMRÅDE	TID	BUDGET	FINANSIÄR	ANSVARIG	Kommentar
Kompetensutveckling/ Inspiration handlare	Tillfälle 1 20/10-16 Tillfälle 2 6/2-17	40 000	Centrumföreningens bankpengar	Hasse N Helena B	Löpande tom 2018
Kompetensutveckling/ Inspiration handlare	Tillfälle 1 (rådgivning) 20/10-16 Tillfälle 2 16/2-17	95 000	Projektet Hållbar handelsutveckling	Helena B	Löpande tom 2018
Enkät allmänhet kring trygghet (medborgarlöfte)	27/10-16	-	Polisen	Hasse N Polisen	Inväntar enkätsvar
Infartsskyltarna	Våren 2017	15 000 + montering	Kommunen	Hasse N Maria	Leverans och montering klart mars 2017
Pilotprojekt Showroom	2016-2017	225 000 kr (hyreskostnad) 45 000 kr (konsult, kommunikationsmaterial mm) 30 000 kr (inköp av produkter)	Kommunen och projektet Hållbar handelsutveckling	Helena B	Öppning 1/2-17 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering under 2017

BID CASE Ljusskylt på centumparkeringen (separat handlingsplan finns)	Sommaren 2017		Gemensam finansiering	Ulf E	Finansieringslösning pågår, förhandsbesked Bygglov el och data pågår
Första intrycket av Fstad (delvis misskött fastighet och verksamhet)	2017				
Skatepark	2017	Delfinansiering löst (allmänna arvsfonden)	Allmänna arvsfonden och Filipstads kommun	Inge Nilsson-Pihl	Projektering pågår
Skapa arbetsgrupp för att ta fram och genomföra aktiviteter i handlingsplanen	Våren 2017			Helena B, Ulf och Hasse	Första möte i maj
Infoblad: Idrottsturism (medföljande partner/föräldrar)	Hösten 2016	1000	Kommunen	Ann-Brith Hedlund Maria	Klart Feb 2017